

FASE	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	RESPONSABLE	FECHA
PREPARACION	Reunión preparatoria para el proceso del PPBR 2020	Propuestas	Gerencia de Planificación y Presupuesto	07 de marzo
	Aprobación del Reglamento para el proceso del PPBR 2020	Ordenanza Municipal	Concejo Municipal	15 de marzo
	Conformación e instalación del Equipo Técnico de la MPY quien conducirá talleres PPBR 2020	Resolución de Alcaldía	Alcalde	18 de marzo
	Convocatoria a la población organizada del distrito al PPBR 2020	Publicidad	División de Programas Sociales	01 al 05 de abril
	Inscripción y acreditación de los agentes participantes al Proceso del PPBR 2020	Registro		08 al 12 de abril
CONCERTACION	1° Taller <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inauguración Inducción del PPBR 2020 ▪ Presupuesto Participativo ▪ Ordenamiento Territorial ▪ Invierte Pe 	Taller Acta	Gerencia de Planificación y Presupuesto	16 de abril
	2° Taller <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elección y Juramentación de los integrantes de la sociedad civil del equipo técnico y comité de vigilancia PPBR 2020 ▪ Ideas y propuestas 	Taller Acta	Gerencia de Planificación y Presupuesto	19 de abril
	Evaluación técnica de los proyectos en todas sus fases		Equipo Técnico	22 de abril
	3° Taller <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentación de los proyectos priorizados y actividades PPBR 2020 concordante al sistema Invierte Pe y su asignación presupuestaria ▪ Rendición de cuentas ▪ Aprobación de proyectos priorizados – PPBR 2020 	Listado de Proyectos y su financiamiento Acta	Equipo Técnico Sociedad Civil	23 de abril
FORMALIZACION	Aprobación de los acuerdos y Compromisos establecidos PPBR 2020		Equipo Técnico Sociedad Civil	23 de abril
	Suscripción del Acta de acuerdos y compromisos del PPBR 2020 por todos los agentes participantes	Firma de Acta de Acuerdos y Compromisos	Equipo Técnico de Agentes Participantes	23 de abril
	Consolidado de iniciativas de inversión y presentación a otros niveles de gobierno PPBR 2020	Coordinación con otros niveles de gobierno	Equipo Técnico, Gerencia Municipal y Alcaldía	23 de abril
	Formulación de Presupuesto Institucional de Apertura 2020	PIA	Gerencia de Planificación y Presupuesto	-